

Cartello da posizionare via F.lli Bandiera
angolo via Campi Spini



FASE NR 01 A
durata 5 gg
LAVORATIVI



COMUNI DI BERGAMO E LALLO

PROGETTO DI RECUPERO DI CALORE DAL TERMOUTILIZZATORE DI REA DALMINE

PROGETTO RETE DORSALE DMS00 LOTTO 2 - DORSALE TELERISCALDAMENTO NEI COMUNI DI LALLO E BERGAMO

LAYOUT DI CANTIERE FASE 1 PLANIMETRIA CON PRINCIPALI MODIFICHE ALLA VIABILITA'

3						
2						
1						
0	Mese 2023	Più emissione				
REV.	DATA	DESCRIZIONE				
Cod. Ordine interno: MX1128613			O.d.L.: _____			
N° documento			File: FASI_VIA DELLE ROSE.DWG			
VIA DELLE ROSE_FASE 1			TAV. : 01			
			Scala : -			
LAYOUT DI CANTIERE FASE 1 PLANIMETRIA CON PRINCIPALI MODIFICHE ALLA VIABILITA'			 SERVIZI D'INGEGNERIA E REALIZZAZIONE RETI			

Questo documento è proprietà di A2S S.p.A. : non può essere diffuso, ristampato o usato a qualsiasi scopo non autorizzato dalla stessa. A2S S.p.A. è lieta di fornire i propri dati e i servizi di "Supporto"